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2. Infrastrukturelle Bedeutung

Nachhaltige Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse im stark ge-
werblich-industriell gepragten Neusser Suden / Dormagener Norden
durch:

» direkten Anschluss der vorhandenen (geplanten) Gewerbe- /
Industriegebiete an die A 57 (insb. des aktuell geplanten
iInterkommunalen Gewerbe- + Industriegebietes Am Silbersee)

» Entlastung der oftmals tUberstauten B9 /L 380/ K 30

» Verbesserung der Wohnverhaltnisse (Reduzierung von Larm,
Abgasen...) in Nievenheim / Delrath / St. Peter

» Verknupfung des Individualverkehrs mit dem SPNV am S-Bahn-
Haltepunkt Allerheiligen (P + R 2000 Kfz)
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2. Infrastrukturelle Bedeutung
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3. Historie

04/1991 Antrag auf Beriicksichtigung einer AS an die BAB A 57
durch die Stadt Dormagen

1993 Planerische Untersuchungen / Bedarfsermittlung
der Stadte Neuss und Dormagen

06/1996 Uberértliche StraBenplanung (Einstieg des Kreises)
Voruntersuchung einschl. UVS, Variantenvergleich,
Verkehrsgutachten
Antrag auf Genehmigung der AS beim BMV

06/2001 Zustimmung des BMV  zur neuen AS (Vorplanung)

09/2005 Linienenbestimmung durch die Stadt Dormagen
Festlegung der Linienfuhrung durch FNP-Anderungsverfahren
der Stadt Dormagen
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12/2006

01/2007

03/2008

03/2009

03/2013

3. Historie

Entwurfsplanung (RE-Entwurf)
Genehmigung des BMV (Vorentwurf)

Planfestellungsverfahren nach FStrG
Einleitung des Anhdrungsverfahrens durch BZR Dusseldorf

Deckblattverfahren mit Verschiebung der AS + Vorlage des
1. Sachverstandigengutachtens zur Gefahrdungsabschéatzung

Weiteres Gutachten (TUV Nord) zur Storfallproblematik
gefordert von der BZR Dusseldorf

Ergebnis: Losung allein durch anlagenseitige (technische)
Vorkehrungen oder planerische Mal3nahmen nicht praktikabel
und unverhaltnismafiig

Rechtliche Abwéqgung i. R. der Planfeststellung erforderlich
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3. Historie

04/2013 Erneuter Antrag an BZR Diusseldorf die rechtl  iche
Abwagung vorzunehmen

12/2014- BZR lehnt die rechtliche Abwé&gung ab und fo  rdert:
07/2015

Rechtsgutachten zur Zulassigkeit einer
Planfeststellungsentscheidung zugunsten der AS-Delrath
und Klarung der Frage: ,wichtiger/nicht wichtiger
Verkehrsweg i.S.d. Art. 13 der Seveso-llI-Richtlinie
(Abwéagung zwischen den storfallrechtlichen und
soziobkonomischen Belangen zur Zulassung der AS)

Neues umfassendes Verkehrsgutachten mit Nachweis der
Alternativiosigkeit der AS am vorhandenen Standort

Uberarbeitung und Aktualisierung der (mittlerweile
,veralteten“) Planfeststellungsunterlagen
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4. Aktueller Sachstand zum Planungsverfahren

Verkehrsgutachten mit Nachweis der Alternativlosigle it der AS:

Auftragsvergabe: Juni 2016
Bearbeitungsbeginn: Marz 2017
Fertigstellung: September 2017

Rechtsgqutachten zur Zulassigkeit einer
Planfeststellungsentscheidung zugunsten der AS-Delrat h in Hinblick
auf die Anforderungen aus Art. 13 der Seveso-llI-Ri  chtlinie

Auftragsvergabe: Januar 2017
Fertigstellung: Juni 2017

Bestandsvermessung flir
Entwurfs- und Genehmigungsplanung:

Auftragsvergabe: April 2017
Fertigstellung: Sept. 2017

Am 10. Mai 2017 hat die Steuerungsgruppe ,AS Delrath" unter B eteiligung der Stadt Dormagen, der Stadt
Neuss und der RWE Power AG letztmalig getagt.
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5. Ausblick

September 2017:

Beauftragung der Erstellung der umfassenden Planung und EU-weite Ausschreibung der
Planfeststellungsunterlagen zur Wiederaufnahme Planungsleistungen erforderlich.

des ruhenden Planfeststellungsverfahrens:
Auftragsvergabe erst nach Vorlage

. Objektplanung der Verkehrsanlagen (Stral3e, der Ergebnisse des
Ingenieurbauwerke und Entwasserungsanlagen) Rechtsgutachtens und des
. Schall- Luftschadstoffgutachten Verkehrsgutachtens maglich.

. Umwelt: UVP, Artenschutzgutachten, Erfassung von Biotopen,
Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP) etc.

September 2018:

Ubergabe der Unterlagen an die Planfeststellungsbehérde zur Wiederaufnahme
des ruhenden Anhérungsverfahrens mit dem Ziel der zeitnahen Erteilung des
Planfeststellungsbeschlusses (,Baurecht*) durch die Bez.-Reg. Dusseldorf
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